Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Spezifika der Bauwirtschaft im Vergleich zum industriellen Anlagengeschäft ................................................................. 8
Abb. 2: Typologisierung von Bauunternehmen .......................................................... 12
Abb. 3: Anforderungen an ein System der Risikorechnung ........................................... 50
Abb. 4: Zwecke-Aufgaben-Matrix der Risikorechnung ............................................. 58
Abb. 5: Merkmalssystem von KOSIOL und Systematisierungsrahmen der Risikorechnung .......................................................................... 60
Abb. 6: Grundstruktur der Risikorechnung ................................................................. 73
Abb. 7: Gestaltungsmerkmale der Risikorechnung .................................................... 112/113
Abb. 8: Wertschöpfungskette für Bauunternehmen ................................................. 132
Abb. 9: Methoden der Risikoanalyse ................................................................. 170
Abb. 10: Methodenprofile ......................................................................................... 174
Abb. 11: Strukturierung der Entscheidungssituationen .............................................. 228
Abb. 12: Typologisierende Merkmale zur Abgrenzung von Betriebs- und Risikokosten ......................................................................................... 238
Abb. 13: Risiko-Kennzahlensystem für Gesamtunternehmen ..................................... 252
Abb. 14: Risiko-Kennzahlensystem für einen einzelnen Bauauftrag ............................ 258
Abb. 15: Prozess risikobezogener Koordination ..................................................... 284
Abb. 16: Erhebungsbo gen für Risikoinformationen ............................................... 303